

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AÇUDINHO	DATA: 18/10/2019	BDI 24,52%
<b>LOCAL:</b>	COMUNIDADE AÇUDINHO, ZONA RURAL, BATURITÉ, CEARÁ	VERSAO: HORA	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SBC	2019/08 - Fortaleza 118,19%
<b>UNIDADES:</b>	1.0UN	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2016
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 110.665,56	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% 03/2017
		SICRO	2019/01 COM DESONERAÇÃO 07/2019
		SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO 65,20% 48,69% 09/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES1	MES2	MES3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.704,35	100,00 %			100,00 %
		2.704,35				2.704,35
2	PAREDES E PAINÉIS	621,78	100,00 %			100,00 %
		621,78				621,78
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9.325,87		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				4.662,94	4.662,93	9.325,87
4	COBERTURA	31.870,17	50,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			15.935,09	12.748,07	3.187,01	31.870,17
5	REVESTIMENTO	19.001,00	30,00 %	20,00 %	50,00 %	100,00 %
			5.700,30	3.800,20	9.500,50	19.001,00
6	PISO	5.800,41	40,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
			2.320,16	1.740,12	1.740,13	5.800,41
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.538,40	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
			1.107,68	2.769,20	1.661,52	5.538,40
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.641,46	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
			1.128,29	2.820,73	1.692,44	5.641,46
9	PINTURA	8.370,28			100,00 %	100,00 %
					8.370,28	8.370,28
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21.791,84	33,21 %	32,11 %	34,68 %	100,00 %
			7.257,07	6.997,36	7.537,41	21.791,84
		110.665,56	36.754,72	36.536,62	38.374,22	110.665,56
			36.754,72	72.293,34	110.665,56	110.665,56

  
**TIBERIO VIEIRA SAMPAIO**  
 Engenheiro Civil da Prefeitura  
 Municipal de Baturité  
 CREA 334036/CE  
 MATRICULA 146640-2



Prefeitura Municipal de  
**BATURITÉ**



**ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**  
**AVISO DE ADIAMENTO COM ALTERAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE**  
**PREÇOS Nº 2019.09.30.001**

A Prefeitura Municipal de Baturité comunica aos interessados que devido à alteração no cronograma físico financeiro do orçamento, houve alteração do Edital de **Tomada de Preços nº 2019.09.30.001**, do tipo menor preço, para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OBRAS DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADO NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE**, as devidas alterações encontra-se disponível na administração e também será disponibilizado no Portal de Licitações do TCE. Por essa razão, a licitação será **adiada para o dia 07/11/2019 às 10h00minh.** Baturité/CE, 21 de Outubro de 2019. **Hisadora Maria Paixão Silva** – Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Baturité.