

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	REFORMA DA UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO (UMPA)	<b>DATA :</b>	20/02/2017	<b>BDI :</b>	24,52%
<b>ENDEREÇO:</b>	CENTRO - BATURITÉ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
<b>UNIDADES:</b>	1.0UNI	SICRO	2016/09 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 83.828,20	SINAPI	2016/12 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					<b>DATA REF.</b>
					03/2016
					01/2017
					01/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.379,90	100,00 %		100,00 %
			3.379,90		3.379,90
2	PAREDES E PAINÉIS	1.917,71	100,00 %		100,00 %
			1.917,71		1.917,71
3	REVESTIMENTOS	3.476,60	100,00 %		100,00 %
			3.476,60		3.476,60
4	COBERTA	12.426,16	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			6.213,08	6.213,08	12.426,16
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6.310,24		100,00 %	100,00 %
				6.310,24	6.310,24
6	PISOS	4.316,13	100,00 %		100,00 %
			4.316,13		4.316,13
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.485,39	70,00 %	30,00 %	100,00 %
			2.439,77	1.045,62	3.485,39
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.188,50	70,00 %	30,00 %	100,00 %
			2.231,95	956,55	3.188,50
9	PINTURA	28.820,44	40,00 %	60,00 %	100,00 %
			11.528,18	17.292,26	28.820,44
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	16.507,13	52,73 %	47,27 %	100,00 %
			8.704,21	7.802,92	16.507,13
		83.828,20	44.207,53	39.620,67	83.828,20
			44.207,53	83.828,20	